# Travaux d’enfouissement des réseaux aériens - Hameau de Villeneuve

Saint-Quentin-en-Yvelines gestionnaire des travaux, à la demande de la Ville, a établi un calendrier des travaux d’enfouissement au hameau de la Villeneuve. Voici les éléments dont nous disposons à ce stade :

- Une réunion publique d’information est envisagée durant la semaine du 2 avril 2026. La date précise reste à confirmer et sera communiquée dès qu’elle sera arrêtée.
- Le démarrage des travaux est quant à lui prévu en semaine 19 ou 20, soit début mai, sous réserve des derniers ajustements techniques et administratifs.
- La durée prévisionnelle du chantier est estimée à environ 25 semaines, soit de début mai jusqu’à fin octobre / début novembre 2026, avec une marge de plus ou moins deux semaines.

Ces informations seront détaillées et confirmées lors de la réunion publique.