

# Calendrier prévisionnel

Etape	Date / période estimée	Délais
Réunion publique	11 juin 2024	
Dépôt de la Déclaration Préalable de lotissement pour détachement d'un lot à bâtir	Été 2024	1 mois
Délibération du Conseil municipal pour acter de la cession du lot à l'association	Septembre – octobre 2024	
Dépôt du Permis de Construire par l'association	Automne 2024	5 mois
Délivrance du PC (sous réserve de respecter le PLUi)	Printemps 2025	
Signature de l'acte de vente	Printemps - été 2025	