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,_ Qate de réception préfecturer28/03i2024 REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DES YVELINES - VILLE DE MAGNY-LES-HAMEAUX
[ p— COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX
MAGNY-LES-HAMEAUX
DECISION n° 2024-014

Le Maire de la commune de Magny les Hameaux,

VU larticle L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Maire a recevoir
délégation d’une partie des attributions du Conseil Municipal,
W TGS
[ s
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2021 autorisant Monsieur le Maire a signer ’ensemble des
documents afférents 3 la passation et & I’exécution du.marché de travaux de restructuration du gymnase

Auguste Delaune (y compris les avenants), aprés avis de ta Commission ad’hoc,

CONSIDERANT que la ville de Magny-les-Hameaux a lancé une consultation (Marché 2021-005-BAT) afin de
réaliser des travaux de restructuration du gymnase Auguste Delaune.

CONSIDERANT que pour le lot 2 - Démolition- Gros ceuvre- Structure- VRD - Espaces verts, le marché de
travaux a été conclu avec la société DOMATECH sise 2, rue Louis Armand — 95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY, pour un montant de 1307 856,46 € TTC.

CONSIDERANT que dans le cadre de ce marché, et notamment du lot n° 2 « Démolition- Gros ceuvre-
Structure- VRD - Espaces verts », il est nécessaire de conclure un avenant, notamment en vue de pallier aux
approximations du CCTP, non toujours concordant avec les plans et de pallier a I'indécision durant plusieurs
semaines de la Maitrise d’ceuvre, ayant entrainé une prolongation de chantier,

VU I’avis de la Commission ad’hoc réunie le 5 mars 2024,

VU la décision n° 2024-005 du 6 mars 2024 relative a l'avenant n°s au Lot 2 « Démolition- Gros ceuvre-Structure-
VRD-Espaces verts » avec la société DOMATECH- Travaux supplémentaires gymnase Delaune, et le constat
d’une erreur matérielle,

DECIDE
. Article 1: D’annuler et de remplacer la décision n°2024-005 du 6 mars 2024 par la présence décision,

. Article 2: D'APPROUVER la conclusion d’un avenant n°s au Lot 2 « Démolition- Gros ceuvre-
Structure- VRD - Espaces verts » avec [a société DOMATECH sise 2, rue Louis Armand — 95230 SOISY
SOUS MONTMORENCY, relatif a des travaux supplémentaires, pour un montant de 166 422,16 € HT
soit 199 706,59 € TTC.

- Article 3 : La présente décision sera inscrite dans le registre des délibérations du Conseil Municipal
et fera I'objet d’une communication sous forme d’un relevé de décisions diffusé au Conseil.

Vos courriers doivent étre adressés a M. le Maire Hotel de Ville - BP 10033 - 78772 Magny-les-Hameaux Cedex
Tél : 013944 71 71 @ Courriel - hoteldeville@magny-les-hameaux.fr
Retrouvez I'actualité municipale sur : magny-les-hameaux.fr o facebook.com/MagnylesHameaux o twitter compvillermagny78 » www.instagram.com/villemagny78/ ¢
www.pinterest fr/communicati1409/ & notre application mobile officielle
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Pour extrait conforme par le Maire qui transmet 3 Madame la Sous-préféte de Rambouillet conformément

al’article dela loi du 2 Mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions.

Magny les Hameaux, le 26 mars 2024
Mise en ligne le sur le site internet de Ia ville :

Le Maira,
2 8 MARS 2024 L
Certifiée exécutoire le : ' e
20M 0 Bertrand HOU|LLON

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte. Informe que le presn:l7ﬂ‘?1h4mu£.'LnT:wr d'uts racgylty devant le Tribunal Administratif de
— )"
Versailles dans un délai de deux mois a compter de sa date de publication et/ou de notification (articles R4 1-1 g fagzi3 0T T lustice Administrative



